

Journal_travail

Date	Période	Thème/Story	Détails
02.02.2026	13h20-14h	Documentation	-Analyse du mail de M. Benzonana, planification des premières tâches (en l'attente du CdC) -Création du répertoire principal du projet. - Création du répertoire Documentation et du fichier journal_travail_Nathan. - Création du IceScrum "Pré-TPI_LibreShare" partagé avec M. Benzonana
02.02.2026	14h-14h30	Documentation	'- Rédaction de la partie Analyse préliminaire/Introduction dans le dossier du projet - Recherche des technologies (libraries, langage de programmation)
02.02.2026	14h30-15h	Documentation	- Approfondissement et lecture de documentation sur les technologies Flask, Flet, http.server, windows regedit, pyqrcode, nautilus-python
02.02.2026	15h-15h30	Experimentation	'- Création d'un raccourcis de test avec la librairie nautilus-python. Il suffit d'ajouter un fichier .py sous /home/user/.local/share/nautilus-python/extensions/fichier.py Il faut installer nautilus-python via le package manager et créer le répertoire /nautilus-python/extensions pour que ça marche. - L'extension s'affiche correctement. Décision : utiliser cette méthode pour Linux
02.02.2026	15h30-16h	Experimentation	- Test d'ouverture d'un serveur de fichier local à l'aide d'un programme python sur Linux (fedora)
03.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour le système de fichier 'Nautilus'.
03.02.2026	14h-15h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour Nautilus partie explication du code python
03.02.2026	15h16h	Documentation	-Documentation technique
03.02.2026	16h-16h40	Experimentation	- Création d'un raccourcis de test en passant par les clés de registres windows
04.02.2026	15h05-15h30	Entretien	-Entretien de début de projet: -Il faut prévoir la planification des Sprint dans IceScrum - Il faut veiller au travail continu pendant toute la durée du projet, surtout pour la partie documentation
04.02.2026	15h30-16h15	Mise en place de l'environnement de développement	'- Mise en place du IceScrum du projet - Définition du Sprint Goal du premier Sprint - Ajout de la première Story - Enregistrement d'une trace de la structure de la story pour le reste du projet.

Journal_travail

04.02.2026	16h15-16h30	Entretien	Entretien d'éclaircissement sur le projet - les technos ne sont pas vraiment imposées - le travail est surtout un travail de réalisation, pas d'approfondissement (pas d'apprentissage) - Il va falloir prévoir des Spints Goals à l'avance, et c'est OK de faire ça lors de la première Story de mise en place de l'environnement. - Différence entre Journal de travail et journal de bord: travail = documenter son travail tout au long, inclure les problèmes rencontrés ainsi que le contenu important des entretiens. - Journal de bord est un journal documentant les entretiens avec les autres membres/Client
04.02.2026	16h30-16h40	Documentation	Création de dépôt github et ajout d'une page au journal dédié au journal de bord.
09.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Rédaction du Sprint Planning
09.02.2026	14h-15h	Documentation	- Rédaction du Sprint Planning et analyse de techno: aiohttp et asynchrone vs Flask (synchrone) - Rédaction du message et envoi du Sprint planning à M. Benzonana
09.02.2026	15h-16h	Documentation	- Rédaction des premiers Sprints de documentation et de mise en place des outils de gestions du projet - Rédaction de la première partie du dossier de projet (1.1, 1.2 & 1.3)
09.02.2026	16h-16h40	Documentation	- Création d'un diagramme de Gantt avec des couleurs pour visualiser le sprint planning dans le point 1.3
10.02.2026	10h-10h40	Gestion/Stories	'- Ajout de stories dans le IceScrum - Adaptement du IceScrum pour y inclure les sprint comme sur le Sprint Planning
10.02.2026	13h20-14h	Gestion/Stories	- Ajout de toutes les stories dans le Sprint 1 - Validation des stories
10.02.2026	14h-15h	Documentation/ Maquette	- Création de la maquette de base pour flet
10.02.2026	15h-15h40	Maquette	'- Constructions des deux maquettes flet sur penpot. Utilisation de la librairie d'assets 'material': https://penpot.app/penpot-hub/libraries-templates/material-design-baseline - Exporation des maquettes en format img et pdf - Ajout des maquettes dans le repo dans le répertoire /docs
10.02.2026	15h40-16h35	Maquette et rédaction du mail de fin de sprint	- push de fin de journée sur le dépôt github. - commit de fin de Sprint - Mail de fin de Sprint a M. Benzonana - Avancé sur la maquette aiohttp - Message à M Benzonana sur ma proposition de fusionner Sprint2 et Sprint3
23.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Ajout des stories S2 et S3 sur IceScrum (Sprint3)
23.02.2026	14h-14h50	Maquette	Implémentation d'une Appbar selon la doc officielle: https://docs.flet.dev/controls/appbar/

Journal_travail

23.02.2026	14h50-15h40	Schéma	- Construction du schéma réseau sur draw.io - Exportation du schéma en .png - Problème rencontré: le fichier de sauvegarde.drawio s'est corrompu après sa fermeture. La seule trace du schéma réseau est son exportation .png dans la documentation. Décision: je referai le schéma si demandé par mon responsable de projet. Pour l'instant je considère le schéma réseau comme valide et continue avec la définition du modèle de donnée JSON qui sera en clés-valeurs
23.02.2026	15h40-16h35	persistance des données/Documentation	- rédaction d'un schéma de données JSON avec les paramètres prévus pour l'application - Rédaction de la Section 2.1 du dossier de projet
24.02.2026	9h15-9h50	Documentation	- Rédaction de la section 2.2, et 2.3
24.02.2026	10h05-10h50	Documentation	- Rédaction de la section 2.5 du DdP - Rédaction des instructions d'installations dans le README et construction de l'arborescence.
24.02.2026	13h15-14h	Documentation/Code	- Constuction d'une première version de l'app utilisant de manière appropriée l'architecture MVC - Implémentation de la fonctionnalité FilePick en suivant la documentation Flet, https://docs.flet.dev/en/latest/controls/file_picker/
24.02.2026	14h-15h	Code	Implémentation d'une AppBar selon la doc officielle: https://docs.flet.dev/en/latest/controls/appbar/
24.02.2026	15h-16h40	Code	Implémentation d'un serveur de fichier avec l'aide de l'IA + guide : https://likegeeks.com/aiohttp/ prompt: "How to create a route handling listing files from a path, and another handling download requests from the user? Use this example (exemple du guide)"
02.03.2026	13h20-14h	Code	Documentation de la nouvelle fonctionnalité dans le code, et choix d'inclure la mesure de précaution inclus par l'IA (vérification de l'existence du fichier avant de l'installation afin de prévenir la "directional traversal attack") (fonction handle_download)
02.03.2026	14h-14h50	Code	Ajout de la fonctionnalité de zippage des répertoires au moment du téléchargement du client
02.03.2026	15h05-15h40	Code	- Problème rencontré: sélection d'un répertoire retourne erreur 500. - Solution trouvée: ajouter un if à la fonction handle_download pour traiter si le répertoire sélectionné correspond à un répertoire, et implémenter le zippage automatique du répertoire avant envoi - Problème rencontré: le fichier s'ouvre dans le navigateur plutôt que de se télécharger. - Solution trouvée: préciser à l'aide d'un header dans la réponse renvoyée lors du téléchargement qui précise qu'il faut télécharger le fichier, et non l'afficher):
02.03.2026	15h40-16h35	Code	Ajout d'un fichier settings.json afin de stocker les données. Adapté ce guide en orienté-object afin que les méthodes du modèles marchent toujours: https://dev.to/ahmed_elboshi/learn-how-to-use-json-objects-in-python-2k9k
02.03.2026	13h20-14h	Code	- UI:adapter la construction de l'interface (placement des widgets) pour mieux correspondre à la maquette

Journal_travail

02.03.2026	14h-15h	Code	-Logs: remplacement des mocks des logs par une réelle implémentation du système de logs. Utilisation de l'IA: prompt: "Take a look at my project (app_controller.py, view.py, model.py) How to make it so logs from the aiohttp server running goes directly to the ft.log container?" J'ai ensuite implémenter moi même le code de l'IA. - Placé les boutons de contrôle du serveur dans l'AppBar. - Retiré l'implémentation partielle d'un menu de paramètres, car aucune utilité n'a encore été trouvée. Nouvelle fonctionnalité potentielle trouvée: Créer un access point à la création de l'app, afin que le partage reste possible dans des cas où les deux machines ne seraient pas forcément connectées au même réseau. (QR code qui connecterait le téléphone à l'AP, puis ouvrirait le navigateur comme habituellement.) + s'intéresser à tester, et implémenter/polir l'accès via machines présentes sur un même sous-réseau TailScale
02.03.2026	15h-16h	Code	