

JOURNAL DE TRAVAIL — PROJET TPI — Share++

Créé le 23/04/2026

Date	Heure début	Heure fin	Durée (h)	Type	Libellé	Notes
23-04-2026	8:30	9:00	0.50h	Réunion	Démarrage du TPI, Reception du cahier des charges	
23-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Documentation	Rédaction du planning initial en Gantt	
23-04-2026	10:15	10:30	0.25h	Réunion	Entretien avec Chef de projet	
23-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Documentation	Rédaction de l'analyse Access Point	pywifi est dépréciée
23-04-2026	11:00	11:50	0.83h	Documentation	Suppression des anciens documents préTPI et mise en place des répertoires de documentation	
23-04-2026	11:50	12:30	0.67h	Documentation	Analyse et conception Access Point	utiliser netsh, car natif windows
27-04-2026	8:15	9:15	1.00h	Documentation	Réécriture de l'analyse préliminaire	
27-04-2026	9:15	9:50	0.58h	Documentation	Ajout d'issues github par rapport aux objectifs rédigés du cahier des charges	
27-04-2026	10:10	10:55	0.75h	Code	Implémentation des logs persistents (persistance du fichier, écriture du fichier, initialisation du logger et handler)	J'utilise la librairie de base python 'logging' https://docs.python.org/3/howto/logging.html

27-04-2026	10:55	11:45	0.83h	Code	Implémentatio n des logs persistents (formatter)	
27-04-2026	11:45	12:30	0.75h	Code	Ajout d'un workflow censé pouvoir build et packager lors de push avec tag de version	
27-04-2026	13:20	13:30	0.17h	Code	Test du workflow et fix des problèmes survenants	winreg à du être enlevé des requirements.txt, Setup build with 0e12
27-04-2026	13:30	13:45	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	UnicodeEncodeError, solution trouvée : ajouter PYTHONUTF8 env
27-04-2026	13:45	14:00	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : build with flet Problème : flutter 3.41.4 required Solution : Ajouter un step d'installation de flutter
27-04-2026	14:00	14:20	0.33h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Update version in setup.iss Problème : setup.iss absent à l'endroit cherché Solution : Déplacer le setup.iss, enlever les icônes car elles ne sont pas essentielles.
27-04-2026	14:20	14:30	0.17h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Create Github release Problème : github token does not have required permission to create a release Solution : Settings- >Actions->General- >WorkflowPermission s->Allow read and write permissions.
27-04-2026	14:30	14:55	0.42h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	crash 'no module named qrcode'. Solution : copier le requirements.txt dans src/ (la ou InnoSetup cherche les fichiers pour build à son
27-04-2026	15:10	15:40	0.50h	Test	Adaptation du plan de test du préTPI	
27-04-2026	15:40	16:40	1.00h	Documentation	Documentation de la fonctionnalité avancée du logging (section 3.3)	

28-04-2026	8:15	8:45	0.50h	Documentation	Rédaction de la section 2.1 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	8:45	9:50	1.08h	Documentation	Rédaction des sections 2.2 et 2.3 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	10:05	10:40	0.58h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	
28-04-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Implémentation du contrôleur hotspot dédié 'hotspot_controller.py'	depuis 7ans. Ressources utilisées : Intelligence artificielle (Gemini) J'ai trouvé très peu de ressources sur le sujet, j'ai donc questionné l'IA sur l'utilisation de netsh sur python puis j'ai également récupéré des morceaux de
28-04-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Implémentation des méthodes hotspot_controller	
28-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Ajout d'une carte dédiée pour l'access point
28-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Amélioration design et interface de téléchargement
29-04-2026	8:20	9:00	0.67h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	
29-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Code	Implémentation du code access point non testé	
29-04-2026	10:10	10:50	0.67h	Code	Ajout d'une card dédiée au contrôle du hotspot dans view.py	

						Problème rencontré : Le bouton stop server est inactif et ne peut pas être cliqué. On ne peut donc plus arrêter le serveur. Solution trouvée : control_card ne doit pas désactiver la toggle_card complète, mais simplement désactiver 1 à 1 les widgets.
29-04-2026	10:50	11:30	0.67h	Code	Regler un problème de bouton	
29-04-2026	11:30	12:30	1.00h	Test	Ajout de tests spécifiques aux fonctionnalités à ajouter afin de pouvoir rapidement tester mon app plus tard. (plan)	Reprise du plan de test du préTPI. Ajout de test spécifiques aux nouvelles fonctionnalités. Premières entrées dans le journal de test
29-04-2026	13:20	13:50	0.50h	Test	Implémentation des test unitaires	
29-04-2026	13:50	14:50	1.00h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	Section 3.3
29-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	Je me suis basé sur
29-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Test	Implémentation du reste des tests	la syntaxe de tests précédentes et ai utilisé Gemini pour la création d'une
30-04-2026	8:25	9:00	0.58h	Test	Fix des tests cassés	Changement de nom du constructeur était bloquant et empêchait le test de pass.
30-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Test	Journalisation des tests	
30-04-2026	10:05	10:30	0.42h	Test	Journalisation des tests	
30-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Réunion	Sprint review 1	
30-04-2026	11:00	12:30	1.50h	Documentation	rédaction de l'email de fin de sprint. Export des documents pour le push final	

					Fix le problème de workflow : problème : step setup-python outdated. J'ai utilisé setup-python v6 avec python 3.13 comme recommandé ici : https://github.com	
04-05-2026	8:20	8:40	0.33h	Débogage		Clé Wi-Fi reçue, problème rencontré :
04-05-2026	8:40	9:00	0.33h	Débogage	Access Point, interface réseau manquant	Même après installation des drivers, la fonctionnalité de réseau hébergé n'est pas prise en charge par la clé USB. - Solution trouvée : j'abandonne le test de cette fonctionnalité. Elle est malheureusement laissée là sans plus qu'on n'y touche jusqu'à ce qu'une nouvelle clé me soit parvenue. Je n'en commande pas de
04-05-2026	9:00	9:20	0.33h	Documentation	Documentation du problème d'interface Wi-Fi manquant	Problème rencontré : Afficher beaucoup de qr code dans l'application devient vite moche, peu pratique et encombrant.
04-05-2026	9:35	10:00	0.42h	Autre	Maquette de l'interface, comprenant la fonctionnalité d'affichage de plusieurs qr code.	Solution trouvée : Utiliser ft.ExpansionTile afin de pouvoir lister les adresses et permettre pour chacune d'afficher le
04-05-2026	10:00	10:30	0.50h	Code	Implémentation de l'affichage de listage d'adresses en ExpansionTile	
04-05-2026	10:30	11:00	0.50h	Code	Changement de la manière dont les IP sont scannées	Ressources : https://t

04-05-2026	11:00	11:45	0.75h	Autre	Maquette de l'interface	Mise à jour des maquettes pour combiner la fonctionnalité de plusieurs qr code à celle de création de hotspot au niveau visuel
04-05-2026	11:45	12:30	0.75h	Code	Fonctionnalité Tailscale	Ajout d'une détection tailscale par retour de commande tailscale CLI (tailscale ip -4) + test de la connexion validant le fonctionnement pour l'utilisateur
04-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Fonctionnalité Tailscale	
04-05-2026	14:00	14:50	0.83h	Documentation	Documentation de la fonctionnalité avancée de l'implémentation Tailscale	
04-05-2026	15:05	15:30	0.42h	Documentation	Documentation de la fonctionnalité avancée de l'implémentation Tailscale	
04-05-2026	15:30	16:30	1.00h	Test	Test de l'implémentation Tailscale	Problème rencontré : Le workflow rencontre des problèmes après l'ajout du pyproject.toml, Solution trouvée : debug le workflow step by step
05-05-2026	08:20	09:00	0.67h	Autre	Debug Workflow	Problème rencontré : une release a pu être créée par le workflow, mais l'application quitte après le lancement. Le fichier ne fait plus que 15Mo (contre 45Mo) Solution trouvée : revenir à un workflow précédent qui fonctionnait

05-05-2026	09:00	09:30	0.50h	Autre	Debug Workflow	Le problème à bien été résolu après avoir introduit des prints de debug pour afficher l'état des fichiers après le build de flet. les dossiers DLLs/, Lib/ et site-packages/ n'étaient pas copiés, réduisant l'exé à 15Mo au lieu de 45Mo et rendant l'application inutilisable.
05-05-2026	09:30	09:50	0.33h	Test	Test de l'implémentation Tailscale	L'implémentation Tailscale semble en ordre. La disponibilité de l'adresse de manière dynamique est aussi validée
05-05-2026	09:50	10:20	0.50h	Code	Implémentation de la fonctionnalité CLI	Implémentation de l'interface TUI (--nogui) : création de cli.py, fichier dédié à la fonctionnalité CLI Guide : https://oneu
05-05-2026	10:20	10:50	0.50h	Réunion	Entretien avec le deuxième expert	
05-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Implémentation de la fonctionnalité CLI	Traitement des arguments avec argparse, création du QR code ASCII avec la même librairie 'qrcode' utilisée pour le rendu qr GUI. logs terminal colorés. Découplage de main.py pour séparer la détection GUI/CLI du lancement Flet.

05-05-2026	14:00	14:55	0.92h	Code	Implémentation de la fonctionnalité CLI	Refactoring : Création d'un fichier server.py dédié à la logique serveur aiohttp, utilisé pour l'app GUI et TUI, afin d'éviter la duplication du code. Déplacement de parse_user_agent() vers server.py. Utilisation de l'IA : Gemini m'a aidé à réaliser mon idée en me proposant de passer une fonction log différente à la fonction build_app de server.py. app_controller.py et cli.py appellent désormais build_app() Emojis : https://emojipedia.org/help/emoji-setup/
05-05-2026	15:05	15:30	0.42h	Code	Implémentation de la fonctionnalité de changement de port par l'utilisateur	Ajout du changement de port persistant dans les paramètres de l'application flet via un AlertBox. La valeur est bien sauvegardée dans settings.json
05-05-2026	15:30	16:00	0.50h	Code	Ajout du PATH Windows dans setup.iss via section [Registry] et fonction Pascal NeedsAddPath(). Permet d'utiliser sharepp depuis n'importe quel terminal sans chemin absolu.	guide suivi : https://flet.dev/docs/publish/ https://documentation.help/Inno-Setup/
05-05-2026	16:00	16:40	0.67h	Code	Documentation du travail effectué	

06-05-2026	08:20	08:40	0.33h	Test	Réception du laptop Windows CPNV et constat que la fonctionnalité Hosted Network n'est pas supportée non plus (netsh wlan show drivers : non). Push du code bien commit de la veille et push d'un nouveau tag de release	Deuxième machine consécutive sans support. Fonctionnalité hotspot définitivement non validable sur le matériel disponible. Sera documenté comme problème rencontré durant le projet.
06-05-2026	08:55	09:10	0.25h	Autre	Test de plusieurs adaptateurs USB avec M. Wulliamoz jusqu'à trouver un adaptateur compatible.	
06-05-2026	09:10	09:50	0.67h	Test	Découverte et diagnostic du bug d'erreur 500 du serveur aiohttp : aucun log de connexion ou de warning, tentative d'accès sans pare-feu, sur localhost...	Utilisation de l'IA (Gemini) pour m'aider à diagnostiquer le problème. Selon lui, le type d'événement loop asynco peut-être la cause. Il faudrait passer de ProactorEventLoop à SelectorEventLoop.
06-05-2026	10:05	10:50	0.75h	Code	Implémentation des résolutions des problèmes identifiés	
06-05-2026	10:50	11:30	0.67h	Autre	Test de plusieurs Adaptateur Wireless USB avec M. Wulliamoz jusqu'à trouver une supportant l'hébergement réseau.	Finalement, la LogiLink, adaptateur USB view de plus de 13 ans a fonctionné. L'application a également pu créer un réseau ad-hoc, mais le flux doit être revu, car il faut inclure de manière évidente le lien de partage issu du réseau ad-hoc.

06-05-2026	11:30	12:30	1.00h	Autre	Maquette de l'interface, modification de l'interface servant à entrer le SSID/mdp pour le Wi-Fi	Il n'est pas logique pour l'utilisateur de devoir gérer indépendamment le réseau ad-hoc et le partage de fichier. Je reprends la logique de l'activation du mode comme pour la protection par mdp. Le hotspot doit être un paramètre que l'on peut activer ou désactiver à sa guise facilement comme la protection par mdp
06-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Modification de view.py pour appliquer les changements de la maquette, intégration du hotspot dans l'interface : suppression de la card hotspot indépendante, intégration dans la card principale via un Chip persistant et un dialog de configuration.	Le hotspot démarre et s'arrête automatiquement avec le serveur. Chip grisé sur Linux.
06-05-2026	14:00	14:30	0.50h	Code	Ajout de get_hotspot_ip() dans network_controller.py pour détecter l'adresse du hotspot. Refactor de show_connection_tiles(), suppression de show_qr_code() et show_dual_qr(). La fonction gère désormais LAN, Tailscale et hotspot en une seule méthode.	

06-05-2026	14:30	14:50	0.33h	Code	Modification dans la détection Tailscale : vérification du retour de code de tailscale status.	https://tailscale.com/docs/reference/tailscale-cli?tab=windows
06-05-2026	15:05	15:50	0.75h	Code	Correction du bug de logs après redémarrage du serveur : remplacement de <code>page.run_thread</code> par <code>page.run_task</code> dans <code>Controller.log()</code> .	https://flet.dev/docs/controls/page/
06-05-2026	15:50	16:40	0.83h	Code	Retirer l'argument -password car demander le mdp en clair est une erreur de cybersécurité car il serait récupérable facilement dans l'historique de commandes.	
07-05-2026	08:20	09:00	0.67h	Documentation	Rédaction de la documentation : sections 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 mises à jour, UML des classes mis à jour, arborescence du projet actualisée.	

07-05-2026	09:00	09:10	0.17h	Test	Test de l'application, problème rencontré : le bouton configurer le réseau Wi-Fi n'ouvre pas l'alertdialog de configuration. Doublement des logs à la création du hotspot, la création de point d'accès fait freeze l'app.	
07-05-2026	09:10	09:50	0.67h	Code	Implémentation des fix pour la version packagée.	J'ai utilisé l'IA de manière conséquente pour m'aider à régler ces problèmes car ils étaient en dehors de mes connaissances. J'ai toutefois bien documenté les modifications dans le code et ai essayé de comprendre ce que j'ajoutais
07-05-2026	10:05	11:10	1.08h	Code	Implémentation des fix pour la version packagée.	Plusieurs itérations d'implémentations des fix ont été nécessaires, accompagné de plusieurs releases (1.2.17, 1.2.18, 1.2.19)
07-05-2026	11:10	11:30	0.33h	Réunion	Entretien de fin de sprint 2	
07-05-2026	11:30	12:30	1.00h	Autre	Mise à jour du dépôt Github, des documents, et écriture du mail de fin de sprint	

11-05-2026	08:15	09:00	0.75h	Code	Test de la version packagée de l'app (v1.3.0).	Problème rencontré : plus aucun widget visible. Le bouton contextuel affiche toujours access denied. Le cli ouvre toujours une fenêtre vide et le terminal reste vierge. Solution trouvée : Retirer le code lié à l'implémentation du menu contextuel pour utiliser la solution plus classique d'écrire les clés de registres via l'assistant d'installation (modifier setup.iss). Ajouter un step au workflow pour packager une version de sharepp_cli.exe plus légère que l'app GUI (variante numéro 2 analysée).
11-05-2026	09:00	09:50	0.83h	Code	Implémentation des changements	Modification de main.py pour rendre cli standalone. Validation du bon fonctionnement en environnement de dev. Ajout d'un step au workflow pour packager la version cli avec pyinstaller.
11-05-2026	10:05	11:00	0.92h	Code	Implémentation des changements	Modification de setup.iss pour inclure l'écriture dans le registry windows. Enlever le doublons dans le code (il n'est plus possible d'activer / désactiver le bouton contextuel sans désinstaller l'application)
11-05-2026	11:00	12:30	1.50h	Code	Documentation des sections 2.4 et 2.5	Ajout de l'UML qu'il faudra encore mettre à jour pour la version finale.

11-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Tentative workflow, lancement du programme depuis le poste windows pour obtenir les message de debug plus rapidement.	Problème rencontré : Une mise à jour du code avait rendu les widgets invisibles sans faire crash l'application. Impossible de savoir que le programme crashait dès le départ. Solution trouvée : Développer depuis l'ordinateur Windows directement à permi de débloquent la situation. (message d'erreur présent sur windows mais absent sur Linux.) (méthodes toujours utilisées dans app_controller mais ayant été supprimée de view.py.). Bizarrement le problème n'était pas bloquant sur l'environnement de développement Linux.
11-05-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Implémentation de tous les fix et création des dernières maquettes	
11-05-2026	15:05	16:00	0.92h	Code	Avancement sur l'implémentation de la refonte de la download page	Améliorations : ajout de propriété de date de dernière modif avec os.path.getmtime et la taille avec os.path.getsize pour chaque fichier
11-05-2026	16:00	16:40	0.67h	Code	Fix workflow incrémentiel + dispatch de download_view	Fix incrémentiel du workflow (prend 10min à chaque fois). En attendant : dispatch du js et du css dans un répertoire statique servi par aiohttp : app.router.add_static.

12-05-2026	08:15	09:00	0.75h	Code	Fix workflow incrémentiel + ajout d'une page html de connexion	Le but est de remplacer le basic auth header ayant forcément un champ 'utilisateur' par une page html de connexion custom.
12-05-2026	09:00	09:50	0.83h	Code	Implémentation de la nouvelle page de connexion	Ajout d'une fonction generate_auth_html (page de connexion) en dessous du generate_html (page de téléchargement)
12-05-2026	10:05	10:50	0.75h	Code	Style de la page de téléchargement & connexion	Fichier unique download.css pour les deux pages html, question de simplicité. Ajout des icônes svg pour chaque type de fichier. Source : https://dribbble.com/shots/10101010
12-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Autre	Fix du workflow, fix du CLI	Le fix ne fonctionne toujours pas. Je reviendrai à une version passée fonctionnelle en cas d'échec sur la prochaine itération de fix.
12-05-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Ajout de la fonctionnalité download history	Ajout du parsing de sharepp.log afin de récupérer uniquement les téléchargements et leurs métadonnées avec une expression régulière. Ajout d'un bouton d'affichage de la page d'historique dans le popmenubutton
12-05-2026	15:05	15:50	0.75h	Analyse	Création de maquette	Création de la maquette de l'interface de l'historique pour l'application sur PenPot

						Absence (les détails de cette absence ont été détaillé dans un mail envoyé aux experts ainsi qu'au chef de projet.) Ce temps perdu sera compensé par des tests utilisateurs passés en dehors des heures de cours à des personnes tierces (amis, famille)
12-05-2026	15:50	16:40	-	Absence	Malentendu organisationnel	
13-05-2026	08:20	09:00	0.67h	Code	Fix workflow	
13-05-2026	09:00	09:50	0.83h	Code	Fix workflow & développement de l'interface d'historique des téléchargements	Ajout et finition du AlertDialog d'affichage des téléchargements
13-05-2026	10:05	10:50	0.75h	Documentation	Mise à jour du dossier de projet	Documentation de la fonctionnalité CLI (changement de variante retenue)
13-05-2026	10:50	11:30	0.67h	Documentation	Mise à jour du dossier de projet	Ajout des sections 4.1, 5.1
13-05-2026	11:30	12:30	1.00h	Documentation	Mise à jour du dossier de projet	Ajout de la section 5.2
13-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Documentation	Mise à jour du dossier de projet	Ajout des sources
13-05-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Debug Workflow	AI USE : J'ai continué d'essayer de debug le workflow avec l'aide de l'IA. Au final, Il reste l'AppBar bleue. La piste à privilégier pour régler le bug est probablement de regarder dans le code ajouté récemment car rien dans le workflow semble être la cause
13-05-2026	15:05	15:50	0.75h	Documentation	Mise à jour du dossier de projet	Ajout des sources
13-05-2026	15:50	16:40	0.83h	Code	Debug Workflow	Tentative de trouver dans le code l'erreur ajoutée parmi les nouvelles fonctionnalité

TOTAL HEURES	68.42h			
--------------	--------	--	--	--