

Date	Période	Thème/Story	Détails
02.02.2026	13h20-14h	Documentation	-Analyse du mail de M. Benzonana, planification des premières tâches (en l'attente du CdC) -Création du répertoire principal du projet. - Création du répertoire Documentation et du fichier journal_travail_Nathan. - Création du IceScrum “Pré-TPI_LibreShare” partagé avec M. Benzonana
02.02.2026	14h-14h30	Documentation	'- Rédaction de la partie Analyse préliminaire/Introduction dans le dossier du projet - Recherche des technologies (libraries, langage de programmation)
02.02.2026	14h30-15h	Documentation	- Approfondissement et lecture de documentation sur les technologies Flask, Flet, http.server, windows regedit, pyqrcode, nautilus-python
02.02.2026	15h-15h30	Experimentation	'- Création d'un raccourcis de test avec la librairie nautilus-python. Il suffit d'ajouter un fichier .py sous /home/user/.local/share/nautilus-python/extensions/fichier.py Il faut installer nautilus-python via le package manager et créer le répertoire /nautilus-python/extensions pour que ça marche. - L'extension s'affiche correctement. Décision : utiliser cette méthode pour Linux
02.02.2026	15h30-16h	Experimentation	- Test d'ouverture d'un serveur de fichier local à l'aide d'un programme python sur Linux (fedora)
03.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour le système de fichier 'Nautilus'.
03.02.2026	14h-15h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour Nautilus partie explication du code python
03.02.2026	15h16h	Documentation	-Documentation technique
03.02.2026	16h-16h40	Experimentation	- Création d'un raccourcis de test en passant par les clés de registres windows
04.02.2026	15h05-15h30	Entretien	-Entretien de début de projet: -Il faut prévoir la planification des Sprint dans IceScrum - Il faut veiller au travail continu pendant toute la durée du projet, surtout pour la partie documentation
04.02.2026	15h30-16h15	Mise en place de l'environnement de développement	'- Mise en place du IceScrum du projet - Définition du Sprint Goal du premier Sprint - Ajout de la première Story - Enregistrement d'une trace de la structure de la story pour le reste du projet.
04.02.2026	16h15-16h30	Entretien	Entretien d'éclaircissement sur le projet - les technos ne sont pas vraiment imposées - le travail est surtout un travail de réalisation, pas d'approfondissement (pas d'apprentissage) - Il va falloir prévoir des Spints Goals à l'avance, et c'est OK de faire ça lors de la première Story de mise en place de l'environnement. - Différence entre Journal de travail et journal de bord: travail = documenter son travail tout au long, inclure les problèmes rencontrés ainsi que le contenu important des entretiens. - Journal de bord est un journal documentant les entretiens avec les autres membres/Client
04.02.2026	16h30-16h40	Documentation	Création du dépôt github et jout d'une page au journal dédié au journal de bord.
09.02.2026	13h20-14h	Documentation	-Rédaction du Sprint Planning
09.02.2026	14h-15h	Documentation	-Rédaction du Sprint Planning et analyse de techno: aiohttp et asynchrone vs Flask (synchrone) - Rédaction du message et envoi du Sprint planning à M. Benzonana
09.02.2026	15h-16h	Documentation	- Rédaction des premiers Sprints de documentation et de mise en place des outils de gestions du projet - Rédaction de la première partie du dossier de projet (1.1, 1.2 & 1.3)
09.02.2026	16h-16h40	Documentation	- Création d'un diagramme de Gantt avec des couleurs pour visualiser le sprint planning dans le point 1.3
10.02.2026	10h-10h40	Gestion/Stories	'- Ajout de stories dans le IceScrum - Adaptement du IceScrum pour y inclure les sprint comme sur le Sprint Planning
10.02.2026	13h20-14h	Gestion/Stories	- Ajout de toutes les stories dans le Sprint 1 -Validation des stories
10.02.2026	14h-15h	Documentation/Maquette	- Création de la maquette de base pour flet
10.02.2026	15h-15h40	Maquette	'- Constructions des deux maquettes flet sur penpot. Utilisation de la librairie d'assets 'material': https://pypi.org/project/material-flet/ - Exporation des maquettes en format img et pdf - Ajout des maquettes dans le repo dans le répertoire /docs
10.02.2026	15h40-16h35	Maquette et rédaction du mail de fin de sprint	- push de fin de journée sur le dépôt github. - commit de fin de Sprint - Mail de fin de Sprint a M. Benzonana - Avancé sur la maquette aiohttp -Message à M Benzonana sur ma proposition de fusionner Sprint2 et Sprint3
23.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Ajout des stories S2 et S3 sur IceScrum (Sprint3)
23.02.2026	14h-14h50	Maquette	Implémentation d'une AppBar selon la doc officielle: https://docs.flet.dev/controls/appbar/ - Construction du schéma réseau sur draw.io - Exportation du schéma en .png - Problème rencontré: le fichier de sauvegarde.drawio s'est corrompu après sa fermeture. La seule trace du schéma réseau est son exportation .png dans la documentation. Décision: je referai le schéma si demandé par mon responsable de projet. Pour l'instant je considère le schéma réseau comme valide et continue avec la définition du modèle de donnée JSON qui sera en clés-valeurs
23.02.2026	14h50-15h40	Schéma persistance des données/Documentation	
23.02.2026	15h40-16h35		'- rédaction d'un schéma de données JSON avec les paramètres prévus pour l'application - Rédaction de la Section 2.1 du dossier de projet
24.02.2026	9h15-9h50	Documentation	- Rédaction de la section 2.2, et 2.3
24.02.2026	10h05-10h50	Documentation	- Rédaction de la section 2.5 du DdP
24.02.2026	13h15-14h	Documentation/Code	'- Rédaction des instructions d'installations dans le README et construction de l'arborescence. - Constuction d'une première version de l'app utilisant de manière appropriée l'architecture MVC '- Implémentation de la fonctionnalité FilePick en suivant la documentation Flet, https://docs.flet.dev/en/latest/controls/file_picker/
24.02.2026	14h-15h	Code	
24.02.2026	15h-16h40	Code	Implémentation d'une AppBar selon la doc officielle: https://docs.flet.dev/controls/appbar/ Implémentation d'un serveur de fichier avec l'aide de l'IA + guide : https://likegeeks.com/aiohttp-filereader/ prompt: “How to create a route handling listing files from a path, and another handling download requests from the user? Use this example (exemple du guide)”
02.03.2026	13h20-14h	Code	Documentation de la nouvelle fonctionnalité dans le code, et choix d'inclure la mesure de précaution inclus par l'IA (vérification de l'existence du fichier avant de l'installation afin de prévenir le “directory traversal attack”) (fonction handle_download)
02.03.2026	14h-14h50	Code	Ajout d'un bouton "Download" sur la page des répertoires au moment du téléchargement du client - Problème rencontré: sélection d'un répertoire retourne erreur 500. - Solution trouvée: ajouter un if à la fonction handle_download pour traiter si le répertoire sélectionné correspond à un répertoire, et implémenter le zippage automatique du répertoire avant envoi
02.03.2026	15h05-15h40	Code	
02.03.2026	15h40-16h35	Code	add test file to /tests folder
03.03.2026	13h20-14h	Code	- UI:adapter la construction de l'interface (placement des widgets) pour mieux correspondre à la maquette -Logs: remplacement des mocks des logs par une réelle implémentation du système de logs.
03.03.2026	14h-15h	Code	Utilisation de l'IA: prompt: "Take a look at my project (app_controller.py, view.py, model.py) How to make it so logs from the aiohttp server running goes directly to the ft.log container?" J'ai ensuite implémenter moi même le code de l'IA. - Placé les boutons de contrôle du serveur dans l'AppBar. - Retiré l'implémentation partielle d'un menu de paramètres, car aucune utilité n'a encore été trouvée. Nouvelle fonctionnalité potentielle trouvée: Créer un access point à la création de l'app, afin que le partage reste possible dans des cas où les deux machines ne seraient pas forcément connectées au même réseau. (QR code qui connecterait le téléphone à l'AP, puis ouvrirait le navigateur comme habituellement.) + s'intéresser à tester, et implémenter/polir l'accès via machines présentes sur un même sous-réseau TailScale
03.03.2026	15h-16h	Code	
03.03.2026	16-16h45	Code	Refactor de boutons pour des icons - Implémentation d'une méthode de récupération de l'adresse IP privée (source: https://stackoverflow.com/questions/10282400/get-local-ip-address-in-python) - implémentation d'une méthode de génération de qrcode (source: https://pypi.org/project/qrcode/)
04.03.2026	15h30-16h10	Code	
09.03.2026	13h20-14h	Gestion/Stories	- Transfert des stories restantes d'IceScrum sur github projects via issues
09.03.2026	14h-15h	Documentation	- [DOC] rédaction de la section 3.1 du DdP - création des issues concernant la rédaction des cas de tests
09.03.2026	15h-16h	Tests	- rédaction des 7 cas de tests
09.03.2026	16h-16h40	Tests	- implémentation du premier test unitaire, TU01
10.03.2026	9h15-9h50	Tests	- Implémentation des deux deux autres test unitaires TU02, TU03 - Implémentation de TI01 TI02 et TI03, aide de l'IA pour la logique à adopter pour la création d'un Arrange (cli) complet. Implémentation de nouvelles fonctions de génération de serveur mock et de logique métier indépendantes d'application flet générées par IA. (j'ai implémenté le code généré de manière minimaliste et ai compris chaque ligne avant de les utiliser. La logique des tests est la mienne et son implémentation aussi.
10.03.2026	10h-10h40	Tests	'- Refactor: changement de noms de variables qui prêtaient à confusion dans test_model.py et test_controller.py
10.03.2026	13h15-14h	Tests	- création des fiches dédiées au plan de tests, à l'environnement, et au journal de tests
10.03.2026	14h-15h	Tests	- Completer les fiches d'environnement, plan de tests, journal de tests
10.03.2026	15h-15h50	Tests	- Completer les fiches d'environnement, plan de tests, journal de tests
10.03.2026	15h50-16h40	Documentation	- Mise en page et réécriture d'une partie de la section 2.2 (stratégie de test)
11.03.2026	14h15-15h	Tests	- fix de l'erreur qui empechait la protection par mot de passe
11.03.2026	15h-15h50	Documentation	-Rédaction de la partie 3.3 du dossier de projet (en cours)
11.03.2026	15h50-16h10	Entretien	
11.03.2026	16h15-16h40	Gestion/Stories	'- Rédaction de la story Implémentation menu contextuel
11.03.2026	16h15-16h40	Documentation	- Amélioration de la mise en page des pages pour l'export en pdf sur une seule page

Type d'entretien	Date et heures	Personnes présentes	Sujet	Décisions
Entretien de début de projet	04.02.2026 15h05-15h30	M. Benzonana, Imad, Alex, Nathan	Gestion du projet Nature des projets TPI et but du préTPI	Prévoir une planification des Sprints (à rédiger et envoyer + IceScrum) Veiller au travail continu tout au long du projet Les technologies ne sont à prendre à la lettre Le travail est surtout un travail de réalisation. Pas d'approfondissement (ne pas s'aventurer dans l'inconnu pour ce projet) Il n'est pas mauvais de prévoir le premier Sprint pour la mise en route du projet, l'écriture des Sprints Goals, prendre le temps de rédiger le Sprint Planning... Le journal de bord sert à y inscrire les informations concernant les entretiens qui ont lieu dans le cadre du projet
Entretien individuel	04.02.2026 16h15-16h30	M. Benzonana, Nathan	Éclaircissements sur le cahier des charges - Cloture des précédents Sprints et validation des stories. - Changement de solution de gestion de travail.	Migrer de IceScrum vers Github Projects pour la suite du projet (inclure les stories restantes et la suite du planning lors de la migration) Il faut finir la section 3 du dossier de projet, et inclure la structure des données json
Entretien individuel (Sprint review 1-3)	04.03.2026 16h10-16h30	M. Benzonana, Nathan	- validation des stories - Fonctionnalités supplémentaires pour projet TPI - plan de test, journal de test, environnement	Il faut ajouter des stories concernant l'ajout du bouton textuel windows, essayer d'intégrer cette fonctionnalité au préTPI Il faut informer l'utilisation de l'IA partout (commentaire dans le code, journal de travail, Dossier de projet) (comme on ferait quand on prend du code qui n'est pas le notre
Entretien individuel (Sprint review)	11.03.2026 15h50-16h10	M. Benzonana, Nathan	- Avancement dans le dossier de projet	

Logiciel testé	Share++ v1.0
Client	Smartphone Android, capable de scanner un Qrcode (realme neo7)
Serveur	Laptop personnel: Lenovo Yoga (2025) (Fedora 43, Linux)
Réseau	Sous-réseau issu d'un partage de connexion d'un smartphone
Automatisation	Librairie pytest
Navigateur	Fennec (Android)

ID	Titre	Procédure	Résultat attendu	Type
TU-01	Persistence JSON	supprimer settings.json, appeler test_model_initialization Pour model.save_settings()	Un nouveau fichier settings.json est recréé avec les valeurs par défaut	Unitaire
TU-02	Hashage password	model.save_password(), Vérifier la donnée sauvegardée avec model.check_password()	mdp hashé, validation retourne True pour un bon mdp et False pour un mauvais	Unitaire/Sécurité
TU-03	Génération QR	generate_qr_data_url(), s'assurer de la génération, en s'assurant de l'encodage: ' data:image /png;base64' Utilisé pour ne pas avoir à créer de fichier temporaire	La sortie est encodée en base64 et est directement exploitable par le widget ft.Image()	Unitaire
TI-01	Génération HTML	simuler un dossier contenant test.txt et un sous dossier, Envoyer un GET /	le serveur retourne code 200 et des balises <a> vers les fichiers de tests	Intégration
TI-02	Blocage Traversal	simuler une URL inaccessible, comparer requested_path Avec base_dir grace à la méthode startwith()	le serveur retourne code 404	Intégration
TI-03	Zip du répertoire	Avec un dossier simulé dans un répertoire partagé, un GET /subfolder appelle shutil.make_archive Pour compresser le répertoire	le client reçoit un header Content-Disposition: nom_dossier.zip, donc un .zip	Intégration
TE-01	Utilisation smartphone	lancer l'app, sélectionner un dossier, activer la protection par mdp, lancer le serveur, scanner le QR Code avec un smartphone Android sur le même sous-réseau, télécharger un fichier et un répertoire	Le serveur de fichiers s'ouvre, le téléphone accède à la page, Les logs affichent les actions en temps réel, le client parvient à télécharger les fichiers	End-to-End

ID	Cas de test	Résultat	Date d'exécution	Observations
TU-01	Persistence JSON	PASS	10.03.2026	le test créait initialement un fichier à chaque execution. L'erreur à depuis été traitée
TU-02	Hashage password	PASS	10.03.2026	
TU-03	Génération QR	PASS	10.03.2026	
TI-01	Génération HTML	PASS	10.03.2026	
TI-02	Blocage Traversal	PASS	10.03.2026	
TI-03	Zip du répertoire	PASS	10.03.2026	le contenu du fichier est aussi valide
TE-01	Utilisation smartphone	FAIL	10.03.2026	la protection par mot de passe ne semble pas fonctionner correctement, L'accès est possible sans rentrer de mdp
TE-01	Utilisation smartphone	PASS	11.03.2026	l'utilisateur doit rafraichir la page pour accéder au login, Puis doit ignorer la case utilisateur