

JOURNAL DE TRAVAIL — PROJET TPI — Share++

Créé le 23/04/2026

Date	Heure début	Heure fin	Durée (h)	Type	Libellé	Notes
23-04-2026	8:30	9:00	0.50h	Réunion	Démarrage du TPI, Reception du cahier des charges	
23-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Documentation	Rédaction du planning initial en Gantt	
23-04-2026	10:15	10:30	0.25h	Réunion	Entretien avec Chef de projet	
23-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Documentation	Rédaction de l'analyse Access-Point des anciens	pywifi est dépréciée
23-04-2026	11:00	11:50	0.83h	Documentation	documents pré-TPI et mise en place des répertoires de documentation	
23-04-2026	11:50	12:30	0.67h	Documentation	conception Access-Point	utiliser netsh, car natif windows
27-04-2026	8:15	9:15	1.00h	Documentation	l'analyse préliminaire	
27-04-2026	9:15	9:50	0.58h	Documentation	rapport aux objectifs rédigés du cahier des charges	
27-04-2026	10:10	10:55	0.75h	Code	Implémentatio n des logs persistents (persistance du fichier, écriture du fichier, initialisation du logger et handler)	J'utilise la librairie de base python 'logging' https://docs.python.org/3/howto/logging.html
27-04-2026	10:55	11:45	0.83h	Code	Implémentatio n des logs persistents (formater)	
27-04-2026	11:45	12:30	0.75h	Code	Ajout d'un workflow censé pouvoir build et packager lors de push avec tag de version	
27-04-2026	13:20	13:30	0.17h	Code	Test du workflow et fix des problèmes survenants	winreg à du être enlevé des requirements.txt, passer à python 3.12

27-04-2026	13:30	13:45	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	UnicodeEncodeError, solution trouvée : ajouter PYTHONUTF8 env var to workflow
27-04-2026	13:45	14:00	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : build with flet Problème : flutter 3.41.4 required Solution : Ajouter un step d'installation de flutter
27-04-2026	14:00	14:20	0.33h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Update version in setup.iss Problème : setup.iss absent à l'endroit cherché Solution : Déplacer le setup.iss, enlever les icones car elles ne sont pas essentielles.
27-04-2026	14:20	14:30	0.17h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Create Github release Problème : github token does not have required permission to create a release Solution : Settings->Actions->General->WorkflowPermissions->Allow read and write permissions.
27-04-2026	14:30	14:55	0.42h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	crash 'no module named qrcode'. Solution : copier le requirements.txt dans src/ (la ou InnoSetup cherche les fichiers pour build à son tours).
27-04-2026	15:10	15:40	0.50h	Test	Adaptation du plan de test du préTPI	
27-04-2026	15:40	16:40	1.00h	Documentation	Documentation de la fonctionnalité avancée du logging (section 3.3)	
28-04-2026	8:15	8:45	0.50h	Documentation	Rédaction de la section 2.1 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	8:45	9:50	1.08h	Documentation	Rédaction des sections 2.2 et 2.3 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	10:05	10:40	0.58h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	

28-04-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Implémentation du contrôleur hotspot dédié 'hotspot_controller.py'	depuis 7ans. Ressources utilisées : Intelligence artificielle (Gemini) J'ai trouvé très peu de ressources sur le sujet, j'ai donc questionné l'IA sur l'utilisation de netsh sur python puis j'ai également récupéré des morceaux de code trouvés sur github https://github.com
28-04-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Implémentation des méthodes hotspot_controller	
28-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Ajout d'une carte dédiée pour l'access point
28-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Amélioration design et interface de téléchargement
29-04-2026	8:20	9:00	0.67h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	
29-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Code	Implémentation du code access point non testé	
29-04-2026	10:10	10:50	0.67h	Code	Ajout d'une card dédiée au contrôle du hotspot dans view.py	
29-04-2026	10:50	11:30	0.67h	Code	Regler un problème de bouton	Problème rencontré : Le bouton stop server est inactif et ne peut pas être cliqué. On ne peut donc plus arrêter le serveur. Solution trouvée : control_card ne doit pas désactiver la toggle_card complète, mais simplement désactiver 1 à 1 les widgets.

29-04-2026	11:30	12:30	1.00h	Test	Ajout de tests spécifiques aux fonctionnalités à ajouter afin de pouvoir rapidement tester mon app plus tard. (plan)	Reprise du plan de test du préTPI. Ajout de test spécifiques aux nouvelles fonctionnalités. Premières entrées dans le journal de test
29-04-2026	13:20	13:50	0.50h	Test	Implémentation des test unitaires	
29-04-2026	13:50	14:50	1.00h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	Section 3.3
29-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	
29-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Test	Implémentation du reste des tests	la syntaxe de tests précédentes et ai utilisé Gemini pour la création d'une fonction
30-04-2026	8:25	9:00	0.58h	Test	Fix des tests cassés	du constructeur était bloquant et empêchait le test de pass.
30-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Test	réalisation des tests	
30-04-2026	10:05	10:30	0.42h	Test	des tests	
30-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Réunion	Sprint review 1 de sprint.	
30-04-2026	11:00	12:30	1.50h	Documentation	Export des documents pour le push final	
04-05-2026	8:20	8:40	0.33h	Débogage	outdated. J'ai utilisé setup-python v6 avec python 3.13 comme recommandé ici : https://github.com	
04-05-2026	8:40	9:00	0.33h	Débogage	Access Point, interface réseau manquant	pas prise en charge par la clé USB. - Solution trouvée : j'abandonne le test de cette fonctionnalité. Elle est malheureusement laissée là sans plus qu'on n'y touche jusqu'à ce qu'une nouvelle clé me soit parvenue. Je n'en commande pas de nouvelle.
04-05-2026	9:00	9:20	0.33h	Documentation	Documentation du problème d'interface Wi-Fi manquant	

04-05-2026	9:35	10:00	0.42h	Autre	Maquette de l'interface, comprenant la fonctionnalité d'affichage de plusieurs qr code	pratique et encombrant. Solution trouvée : Utiliser ft.ExpansionTile afin de pouvoir lister les adresses et permettre pour chacune d'afficher le qr.
04-05-2026	10:00	10:30	0.50h	Code	implémentation de l'affichage de listage d'adresses en ExpansionTile	
04-05-2026	10:30	11:00	0.50h	Code	de la manière dont les IP sont scannées	Ressources : https://tailscale.com/docs/using-tailscale/#qr-codes
04-05-2026	11:00	11:45	0.75h	Autre	Maquette de l'interface	fonctionnalité de plusieurs qr code à celle de création de hotspot au niveau visuel
04-05-2026	11:45	12:30	0.75h	Code	Fonctionnalité TailScale	tailscale par retour de commande tailscale CLI (tailscale ip -4) + test de la connexion validant le fonctionnement pour l'utilisateur
04-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Tailscale	
04-05-2026	14:00	14:50	0.83h	Documentation	fonctionnalité avancée de l'implémentation de la Tailscale	
04-05-2026	15:05	15:30	0.42h	Documentation	fonctionnalité avancée de l'implémentation Tailscale	
04-05-2026	15:30	16:30	1.00h	Test	Test de l'implémentation Tailscale	rencontre des problèmes après l'ajout du pyproject.toml, Solution trouvée : debug le workflow step by step, une release a pu être créé par le workflow, mais l'application quitte après le lancement. Le fichier ne fait plus que 15Mo (contre 45Mo) Solution trouvée : revenir à un workflow précédent qui fonctionnait
05-05-2026	08:20	09:00	0.67h	Autre	Debug Workflow	

05-05-2026	09:00	09:30	0.50h	Autre	Debug Workflow	été résolu après avoir introduit des prints de debug pour afficher l'état des fichiers après le build de flet. les dossiers DLLs/, Lib/ et site-packages/ n'étaient pas copiés, réduisant l'exe à 15Mo au lieu de 45Mo et rendant l'application inutilisable.
05-05-2026	09:30	09:50	0.33h	Test	Test de l'implémentation Tailscale	L'implémentation Tailscale semble en ordre. La disponibilité de l'adresse de manière dynamique est aussi validée
05-05-2026	09:50	10:20	0.50h	Code	Implémentation de la fonctionnalité CLI	Implémentation de l'interface TUI (--nogui) : création de cli.py, fichier dédié à la fonctionnalité CLI
05-05-2026	10:20	10:50	0.50h	Réunion	Entretien avec le deuxième expert	Guide : https://oneup
05-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Implémentation de la fonctionnalité CLI	Traitement des arguments avec argparse, création du QR code ASCII avec la même librairie 'qrcode' utilisée pour le rendu qr GUI. logs terminal colorés. Découplage de main.py pour séparer la détection GUI/CLI du lancement Flet.

Date	De	Jusqu'à	Temps	Type	Description
05-05-2026	14:00	14:55	0.92h	Code	Refactoring : Création d'un fichier <code>server.py</code> dédié à la logique serveur <code>aiohttp</code>, utilisé pour l'app GUI et TUI, afin d'éviter la duplication du code. Déplacement de <code>parse_user_agent()</code> vers <code>server.py</code>. Utilisation de l'IA : Gemini m'a aidé à réaliser mon idée en me proposant de passer une fonction log différente à la fonction <code>build_app</code> de <code>server.py</code>. <code>app_controller.py</code> et <code>cli.py</code> appellent désormais <code>build_app()</code> Emojis : https://emoji
05-05-2026	15:05	15:30	0.42h	Code	Ajout du changement de port persistant dans les paramètres de l'application flet via un <code>AlertBox</code>. La valeur est bien sauvegardée dans <code>settings.json</code>
05-05-2026	15:30	16:00	0.50h	Code	Ajout du PATH Windows dans <code>setup.iss</code> via section [Registry] et fonction Pascal <code>NeedsAddPath()</code>. Permet d'utiliser <code>sharepp</code> depuis n'importe quel terminal sans chemin absolu.
05-05-2026	16:00	16:40	0.67h	Code	Documentation du travail effectué

06-05-2026	08:20	08:40	0.33h	Test	Réception du laptop Windows CPNV et constat que la fonctionnalité Hosted Network n'est pas supportée non plus (netsh wlan show drivers : non). Push du code bien commit de la veille et push d'un nouveau tag de release Deuxième machine consécutive sans support. Fonctionnalité hotspot définitivement non validable sur le matériel disponible. Sera documenté comme problème rencontré durant le projet.
06-05-2026	08:55	09:10	0.25h	Autre	Test de plusieurs adaptateurs USB avec M. Wulliamoz jusqu'à trouver un adaptateur compatible.
06-05-2026	09:10	09:50	0.67h	Test	Découverte et diagnostic du bug d'erreur 500 du serveur aiohttp : aucun log de connexion ou de warning, tentative d'accès sans pare-feu, sur localhost... Utilisation de l'IA (Gemini) pour m'aider à diagnostiquer le problème. Selon lui, le type d'événement loop asyncio peut-être la cause. Il faudrait passer de ProactorEventLoop à SelectorEventLoop.
06-05-2026	10:05	10:50	0.75h	Code	Implémentation des résolutions des problèmes identifiés

06-05-2026	10:50	11:30	0.67h	Autre	Test de plusieurs Adaptateur Wireless USB avec M. Wulliamoz jusqu'à trouver une supportant l'hébergement réseau. Enfin, la LogiLink, adaptateur USB view de plus de 13 ans a fonctionné. L'application a également pu créer un réseau ad-hoc, mais le flux doit être revu, car il faut inclure de manière évidente le lien de partage issu du réseau ad-hoc. Il n'est pas logique pour l'utilisateur de devoir gérer indépendamment le réseau ad-hoc et le partage de fichier. Je reprends la logique de l'activation du mode comme pour la protection par mdp. Le hotspot doit être un paramètre que l'on peut activer ou désactiver à sa guise facilement comme la protection par mdp
06-05-2026	11:30	12:30	1.00h	Autre	Maquette de l'interface, modification de l'interface servant à entrer le SSID/mdp pour le Wi-Fi
06-05-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Modification de view.py pour appliquer les changements de la maquette, intégration du hotspot dans l'interface : suppression de la card hotspot indépendante, intégration dans la card principale via un Chip persistant et un dialog de configuration. Le hotspot démarre et s'arrête automatiquement avec le serveur. Chip grisé sur Linux.

06-05-2026	14:00	14:30	0.50h	Code	Ajout de <code>get_hotspot_ip()</code> dans <code>network_controller.py</code> pour détecter l'adresse du hotspot. Refactor de <code>show_connection_tiles()</code>, suppression de <code>show_qr_code()</code> et <code>show_dual_qr()</code>. La fonction gère désormais LAN, Tailscale et hotspot en une seule méthode.
06-05-2026	14:30	14:50	0.33h	Code	dans la détection Tailscale : vérification du retour de code de tailscale status. https://tailscale.com/docs/reference/tailscale-cli?tab=windows
06-05-2026	15:05	15:50	0.75h	Code	Correction du bug de logs après redémarrage du serveur : remplacement de <code>page.run_thread</code> par <code>page.run_task</code> dans <code>Controller.log()</code>. https://flet.dev/docs/controls/page/
06-05-2026	15:50	16:40	0.83h	Code	Retirer l'argument <code>-password</code> car demander le mdp en clair est une erreur de cybersécurité car il serait récupérable facilement dans l'historique de commandes.

07-05-2026	08:20	09:00	0.67h	Documentation	Rédaction de la documentation : sections 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 mises à jour, UML des classes mis à jour, arborescence du projet actualisée.
07-05-2026	09:00	09:10	0.17h	Test	Test de l'application, problème rencontré : le bouton configurer le réseau Wi-Fi n'ouvre pas l'alertdialog de configuration. Doublement des logs à la création du hotspot, la création de point d'accès fait freeze l'app.
07-05-2026	09:10	09:50	0.67h	Code	Implémentation des fix pour la version packagée. J'ai utilisé l'IA de manière conséquente pour m'aider à régler ces problèmes car ils étaient en dehors de mes connaissances. J'ai toutefois bien documenté les modifications dans le code et ai essayé de comprendre ce que j'ajoutais
07-05-2026	10:05	11:10	1.08h	Code	Implémentation des fix pour la version packagée. Plusieurs itérations d'implémentations des fix ont été nécessaire, accompagné de plusieurs release (1.2.17, 1.2.18, 1.2.19)
07-05-2026	11:10	11:30	0.33h	Réunion	Entretien de fin de sprint 2

07-05-2026	11:30	12:30		Autre	Mise à jour du dépot Github, des documents, et écriture du mail de fin de sprint					
			1.00h							
			TOTAL HEURES			49.75h				