

Journal_travail

Date	Période	Thème/Story	Détails
02.02.2026	13h20-14h	Documentation	-Analyse du mail de M. Benzonana, planification des premières tâches (en l'attente du CdC) -Création du répertoire principal du projet. - Création du répertoire Documentation et du fichier journal_travail_Nathan. - Création du IceScrum "Pré-TPI_LibreShare" partagé avec M. Benzonana
02.02.2026	14h-14h30	Documentation	'- Rédaction de la partie Analyse préliminaire/Introduction dans le dossier du projet - Recherche des technologies (libraries, langage de programmation)
02.02.2026	14h30-15h	Documentation	- Approfondissement et lecture de documentation sur les technologies Flask, Flet, http.server, windows regedit, pyqrcode, nautilus-python
02.02.2026	15h-15h30	Experimentation	'- Création d'un raccourcis de test avec la librairie nautilus-python. Il suffit d'ajouter un fichier .py sous /home/user/.local/share/nautilus-python/extensions/fichier.py Il faut installer nautilus-python via le package manager et créer le répertoire /nautilus-python/extensions pour que ça marche. - L'extension s'affiche correctement. Décision : utiliser cette méthode pour Linux
02.02.2026	15h30-16h	Experimentation	- Test d'ouverture d'un serveur de fichier local à l'aide d'un programme python sur Linux (fedora)
03.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour le système de fichier 'Nautilus'.
03.02.2026	14h-15h	Documentation	- Documentation de l'ajout d'extensions sur Linux pour Nautilus partie explication du code python
03.02.2026	15h16h	Documentation	-Documentation technique
03.02.2026	16h-16h40	Experimentation	- Création d'un raccourcis de test en passant par les clés de registres windows
04.02.2026	15h05-15h30	Entretien	-Entretien de début de projet: -Il faut prévoir la planification des Sprint dans IceScrum - Il faut veiller au travail continu pendant toute la durée du projet, surtout pour la partie documentation
04.02.2026	15h30-16h15	Mise en place de l'environnement de développement	'- Mise en place du IceScrum du projet - Définition du Sprint Goal du premier Sprint - Ajout de la première Story - Enregistrement d'une trace de la structure de la story pour le reste du projet.

Journal_travail

04.02.2026	16h15-16h30	Entretien	Entretien d'éclaircissement sur le projet - les technos ne sont pas vraiment imposées - le travail est surtout un travail de réalisation, pas d'approfondissement (pas d'apprentissage) - Il va falloir prévoir des Spints Goals à l'avance, et c'est OK de faire ça lors de la première Story de mise en place de l'environnement. - Différence entre Journal de travail et journal de bord: travail = documenter son travail tout au long, inclure les problèmes rencontrés ainsi que le contenu important des entretiens. - Journal de bord est un journal documentant les entretiens avec les autres membres/Client
04.02.2026	16h30-16h40	Documentation	Création de dépôt github et ajout d'une page au journal dédié au journal de bord.
09.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Rédaction du Sprint Planning
09.02.2026	14h-15h	Documentation	- Rédaction du Sprint Planning et analyse de techno: aiohttp et asynchrone vs Flask (synchrone) - Rédaction du message et envoi du Sprint planning à M. Benzonana
09.02.2026	15h-16h	Documentation	- Rédaction des premiers Sprints de documentation et de mise en place des outils de gestions du projet - Rédaction de la première partie du dossier de projet (1.1, 1.2 & 1.3)
09.02.2026	16h-16h40	Documentation	- Création d'un diagramme de Gantt avec des couleurs pour visualiser le sprint planning dans le point 1.3
10.02.2026	10h-10h40	Gestion/Stories	'- Ajout de stories dans le IceScrum - Adaptement du IceScrum pour y inclure les sprint comme sur le Sprint Planning
10.02.2026	13h20-14h	Gestion/Stories	- Ajout de toutes les stories dans le Sprint 1 - Validation des stories
10.02.2026	14h-15h	Documentation/ Maquette	- Création de la maquette de base pour flet
10.02.2026	15h-15h40	Maquette	'- Constructions des deux maquettes flet sur penpot. Utilisation de la librairie d'assets 'material': https://penpot.app/penpot-hub/libraries-templates/material-design-baseline - Exporation des maquettes en format img et pdf - Ajout des maquettes dans le repo dans le répertoire /docs
10.02.2026	15h40-16h35	Maquette et rédaction du mail de fin de sprint	- push de fin de journée sur le dépôt github. - commit de fin de Sprint - Mail de fin de Sprint a M. Benzonana - Avancé sur la maquette aiohttp - Message à M Benzonana sur ma proposition de fusionner Sprint2 et Sprint3
23.02.2026	13h20-14h	Documentation	- Ajout des stories S2 et S3 sur IceScrum (Sprint3) - Construction des maquettes simples pour l'interface aiohttp.
23.02.2026	14h-14h50	Maquette	- Exportation des maquettes en formats png et pdf et ajout dans le répertoire /docs du dépôt

Journal_travail

23.02.2026	14h50-15h40	Schéma	- Construction du schéma réseau sur draw.io - Exportation du schéma en .png - Problème rencontré: le fichier de sauvegarde.drawio s'est corrompu après sa fermeture. La seule trace du schéma réseau est son exportation .png dans la documentation.
23.02.2026	15h40-16h35	persistance des données/Documentation	- Rédaction d'un schéma de données JSON avec les paramètres prévus pour l'application
24.02.2026	9h15-9h50	Documentation	- Rédaction de la Section 2.1 du dossier de projet
24.02.2026	10h05-10h50	Documentation	- Rédaction de la section 2.2, et 2.3 - Rédaction de la section 2.5 du DdP
24.02.2026	13h15-14h	Documentation/Code	- Rédaction des instructions d'installations dans le README et construction de l'arborescence. - Constuction d'une première version de l'app utilisant de manière appropriée l'architecture MVC
24.02.2026	14h-15h	Code	- Implémentation de la fonctionnalité FilePick en suivant la documentation Flet, https://docs.flet.dev/
24.02.2026	15h-16h40	Code	- Implémentation d'une AppBar selon la doc officielle: https://docs.flet.dev/controls/appbar/