

JOURNAL DE TRAVAIL — PROJET TPI — Share++

Créé le 23/04/2026

Date	Heure début	Heure fin	Durée (h)	Type	Libellé	Notes
23-04-2026	8:30	9:00	0.50h	Réunion	Démarrage du TPI, Reception du cahier des charges	
23-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Documentation	Rédaction du planning initial en Gantt	
23-04-2026	10:15	10:30	0.25h	Réunion	Entretien avec Chef de projet	
23-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Documentation	Rédaction de l'analyse Access Point	pywifi est dépréciée
23-04-2026	11:00	11:50	0.83h	Documentation	Suppression des anciens documents préTPI et mise en place des répertoires de documentation	
23-04-2026	11:50	12:30	0.67h	Documentation	Analyse et conception Access Point	utiliser netsh, car natif windows
27-04-2026	8:15	9:15	1.00h	Documentation	Réécriture de l'analyse préliminaire	
27-04-2026	9:15	9:50	0.58h	Documentation	Ajout d'issues github par rapport aux objectifs rédigés du cahier des charges	
27-04-2026	10:10	10:55	0.75h	Code	Implémentation des logs persistents (persistance du fichier, écriture du fichier, initialisation du logger et handler)	J'utilise la librairie de base python 'logging' https://docs.python.org/3/howto/logging.html
27-04-2026	10:55	11:45	0.83h	Code	Implémentation des logs persistents (formatter)	
27-04-2026	11:45	12:30	0.75h	Code	Ajout d'un workflow censé pouvoir build et packager lors de push avec tag de version	
27-04-2026	13:20	13:30	0.17h	Code	Test du workflow et fix des problèmes survenants	winreg à du être enlevé des requirements.txt, passer à python 3.12
27-04-2026	13:30	13:45	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : build with flet, UnicodeEncodeError, solution trouvée : ajouter PYTHONUTF8 env var to workflow
27-04-2026	13:45	14:00	0.25h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : build with flet Problème : flutter 3.41.4 required Solution : Ajouter un step d'installation de flutter

27-04-2026	14:00	14:20	0.33h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Update version in setup.iss Problème : setup.iss absent à l'endroit cherché Solution : Déplacer le setup.iss, enlever les icônes car elles ne sont pas essentielles.
27-04-2026	14:20	14:30	0.17h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Step : Create Github release Problème : github token does not have required permission to create a release Solution : Settings->Actions->General->WorkflowPermissions->Allow read and write permissions.
27-04-2026	14:30	14:55	0.42h	Code	Regler les problèmes du workflow 1 par 1	Workflow OK, app crash 'no module named qrcode'. Solution : copier le requirements.txt dans src/ (la ou InnoSetup cherche les fichiers pour build à son tour).
27-04-2026	15:10	15:40	0.50h	Test	Adaptation du plan de test du préTPI	
27-04-2026	15:40	16:40	1.00h	Documentation	Documentation de la fonctionnalité avancée du logging (section 3.3)	
28-04-2026	8:15	8:45	0.50h	Documentation	Rédaction de la section 2.1 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	8:45	9:50	1.08h	Documentation	Rédaction des sections 2.2 et 2.3 du dossier de projet	des parties ont été reprise du projet préTPI
28-04-2026	10:05	10:40	0.58h	Analyse	Maquette de l'interface de l'application windows	
28-04-2026	13:20	14:00	0.67h	Code	Implémentation du contrôleur hotspot dédié 'hotspot_controller.py'	Alternative analysée : PyNetsh, mais il semble déprécié depuis 7ans. Ressources utilisées : Intelligence artificielle (Gemini) J'ai trouvé très peu de ressources sur le sujet, j'ai donc questionné l'IA sur l'utilisation de netsh sur python puis j'ai également récupéré des morceaux de code trouvés sur github https://github.com
28-04-2026	14:00	14:50	0.83h	Code	Implémentation des méthodes hotspot_controller	
28-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Ajout d'une carte dédiée pour l'access point

28-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	Amélioration design et interface de téléchargement
29-04-2026	8:20	9:00	0.67h	Autre	Maquette de l'interface de l'application windows	
29-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Code	Implémentation du code access point non testé	
29-04-2026	10:10	10:50	0.67h	Code	Ajout d'une card dédiée au controle du hotspot dans view.py	
29-04-2026	10:50	11:30	0.67h	Code	Regler un problème de bouton	Problème rencontré : Le bouton stop server est inactif et ne peut pas être clické. On ne peut donc plus arrêter le serveur. Solution trouvée : control_card ne doit pas désactiver la toggle_card complète, mais simplement désactiver 1 a 1 les widgets.
29-04-2026	11:30	12:30	1.00h	Test	Ajout de tests spécifiques aux fonctionnalités à ajouter afin de pouvoir rapidement tester mon app plus tard. (plan)	Reprise du plan de test du préTPI. Ajout de test spécifiques aux nouvelles fonctionnalités. Premières entrées dans le journal de test
29-04-2026	13:20	13:50	0.50h	Test	Implémentation des test unitaires	
29-04-2026	13:50	14:50	1.00h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	Section 3.3
29-04-2026	15:05	15:50	0.75h	Documentation	Description du travail effectué + environnement de travail	
29-04-2026	15:50	16:40	0.83h	Test	Implémentation du reste des tests	Je me suis basé sur la syntaxe de tests précédentes et ai utilisé Gemini pour la création d'une fonction
30-04-2026	8:25	9:00	0.58h	Test	Fix des tests cassés	Changement de nom du constructeur était bloquant et empêchait le test de pass.
30-04-2026	9:00	9:50	0.83h	Test	Journalisation des tests	
30-04-2026	10:05	10:30	0.42h	Test	Journalisation des tests	
30-04-2026	10:30	11:00	0.50h	Réunion	Sprint review 1	
30-04-2026	11:00	12:30	1.50h	Documentation	rédaction de l'email de fin de sprint. Export des documents pour le push final	

TOTAL HEURES			26.58h			